



**DONA MARIA ESTHER ALVAREZ MARTINEZ**, Secretaria Xeral desta Excma. Deputación Provincial de Lugo,

**C E R T I F I C O:** Que o Pleno desta Excma. Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de setembro de dous mil vinte adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

**PROPOSTA EN RELACIÓN COA AMPLIACIÓN DOS PRAZOS DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTOS, INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019.**

Logo de ver o ditame da Comisión de Asuntos do Pleno, do seguinte teor:

“Logo de ver a proposta que textualmente di o seguinte:

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, no que, entre outros se conteñen os seguintes extremos:


*“En relación coa ampliación dos prazos de execución e xustificación de investimentos, incluídos polos Concellos da Provincia no Plan Único 2019, emétese o seguinte informe:*

**ANTECEDENTES**

*PRIMEIRO.- Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan do PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019.*

*SEGUNDO.- O PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019 foi aprobado polo Pleno desta Deputación en sesión extraordinaria celebrada en data 21 de maio de 2019, figurando incluídos os investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación.*

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	1/6



*TERCEIRO.- Tendo en conta a situación actual, como a acaecida nestes meses anteriores, derivada da COVID-19, varios Concellos solicitaron prórrogas para a execución e/ou xustificación dos investimentos que teñen pendentes de executar e/ou xustificar.*

#### CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

*PRIMEIRA.- Nas devanditas bases (BASE 21.2) estableceuse que “...Todos os investimentos deberán estar terminados na data límite do 30 de setembro de 2020 e a documentación xustificativa da súa execución deberá remitirse a Deputación na data límite do 15 de outubro de 2020”.*

*Así mesmo, nas indicadas bases reguladoras do plan único 2019, indícase excepcionalmente os concellos poderá solicitar unha prórroga para o seu remate, que se concederá, no seu caso, mediante acordo da Xunta de Goberno”*

*SEGUNDA.- O RD 463/2020, do 14 da marzo, que declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19, e ordenou a suspensión do cómputo de termos e interrupción de prazos, determinando o RD 537/2020, de 22 de maio “...con efectos dende o 01 de xuño de 2020 o cómputo dos prazos administrativos que foran suspendidos reanudarase ou reiniciarse ...”*


*TERCEIRA.- O artigo 32 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común, sinala “... la administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio, o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos...”.*

*CUARTA.- Tendo en conta que as bases reguladoras do plan único 2019 foron aprobada polo Pleno, a modificación destas debe ser competencia igualmente do Pleno.*

#### CONCLUSIÓN

*Polo que vai dito, e ponderando a competencia e función da cooperación do ente provincial, cos concellos (art. 36 LBRL), así como os principios relacionados no artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, a) servizo efectivo ao cidadán, b) boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional, infórmase favorablemente a ampliación do prazo de execución e xustificación dos investimentos incluídos polos Concellos no Plan Único 2019, de xeito que os prazos límite de*

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	2/6





*execución quede establecido no 31 de outubro de 2020 e o de xustificación no 15 de novembro de 2020.*

*E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado”.*

A vista do anterior, propónse que polo Pleno se adopte o seguinte acordo:

1. Ampliar os prazos de execución e xustificación indicados nas bases do plan único 2019, de xeito que o prazo de execución quede fixado no 31 de outubro de 2020 e o de xustificación no 15 de novembro de 2020, quedando así modificada a base 21.2 relativa á xustificación dos investimentos.
2. Dar traslado do presente acordo aos Concellos da Provincia e publicar o acordo na páxina web desta entidade, no apartado relativo ao Plan único 2019”.

A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por unanimidade dos asistentes, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede”.


Ante o ditame da Comisión anteriormente transcrito, preséntase unha emenda, do seguinte teor:

*“Emenda que se formula ao ditame da Comisión de Asuntos do Pleno celebrado o 24-09-2020 en relación coa proposta de ampliación dos prazos do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019.*

Visto o informe da Sección de Promoción Económica e Emprego , no que, entre outros se conteñen os seguintes extremos:

*“En relación coa ampliación dos prazos de execución e xustificación do programa de fomento do emprego, incluídos polos Concellos da Provincia no Plan Único 2019, emítase o seguinte informe:*

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	3/6



## ANTECEDENTES

*PRIMEIRO.- Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan do PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019.*

*SEGUNDO.- O PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019 foi aprobado polo Pleno desta Deputación en sesión extraordinaria celebrada en data 21 de maio de 2019, figurando incluídos os investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación.*

*TERCEIRO.- Tendo en conta a situación actual, como a acaecida nestes meses anteriores, derivada da COVID-19, varios Concellos solicitaron prórrogas para a execución e/ou xustificación dos investimentos que teñen pendentes de executar e/ou xustificar.*

## CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS


*PRIMEIRA.- Nas devanditas bases, (BASE 8ª.1) relativa os custes financiábles con cargo ao Plan Único estableceuse que “... Os contratos ou nomenamentos realizados ao abeiro deste plan poderán formularse de acordo a calquera modalidade prevista na lexislación vixente e ata o 30 de setembro de 2020...” “...Admitiranse os gastos xerados como máximo durante 12 meses dende a data da sinatura dos contratos ou dos nomeamentos e ata o límite temporal do 30 de setembro de 2020.”*

*Igualmente na (BASE 8ª.2) relativa a prazos de execución establece “... O prazo de execución remata o 30 de setembro de 2020.”*

*Por último na (BASE 21ª.3) establece “... sendo a data límite de vencemento do programa o 30 de setembro. A efectos de xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral da Deputación, na data límite de 15 de outubro de 2020 a conta xustificativa...”*

*SEGUNDA.- O RD 463/2020, do 14 de marzo, que declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19, e ordenou a suspensión do cómputo de termos e interrupción de prazos, determinando o RD 537/2020, de 22 de maio “...con efectos dende o 01 de xuño de 2020 o cómputo dos prazos administrativos que foran suspendidos reanudarase ou reiniciarse...”*

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	4/6





*TERCEIRA.- O artigo 32 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común, sinala "... la administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio, o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos..."*

*CUARTA.- Tendo en conta que as bases reguladoras do plan único 2019 foron aprobada polo Pleno, a modificación destas debe ser competencia igualmente do Pleno.*

#### CONCLUSIÓN

*Polo que vai dito, e ponderando a competencia e función da cooperación do ente provincial, cos concellos (art. 36 LBRL), así como os principios relacionados no artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, a) servizo efectivo ao cidadán, b) boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional, infórmase favorablemente a ampliación do prazo de execución e xustificación do plan de fomento do emprego incluídos polos Concellos no Plan Único 2019, de xeito que os prazos límite de execución quede establecido no 31 de outubro de 2020 e o de xustificación no 15 de novembro de 2020.*


*E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado".*

*A vista do anterior e atendendo ao establecido ao artigo 109 e seguintes do Regulamento Orgánico da Deputación de Lugo e demais lexislación aplicable, proponse que polo Pleno se adopte a seguinte emenda de adición, e en consecuencia engadir no apartado primeiro do ditame da Comisión de asuntos do Pleno*

Ampliar os prazos de execución e xustificación indicados nas bases do plan único 2019, relativo ao apartado de Fomento do Emprego, de xeito que o prazo de execución quede fixado no 31 de outubro de 2020 e o de xustificación no 15 de novembro de 2020, quedando modificadas a BASE 8ª.1 relativa a custes fináncialles, BASE 8ª.2 relativa a prazos de execución e BASE 21ª.3 relativa a xustificación do programa".

En primeiro lugar procédese á votación da emenda presentada ao ditame da Comisión Informativa, e verificada a mesma, é aprobada por unanimidade.

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	5/6



A continuación efectúase a votación do ditame unha vez incluída a emenda aprobada, e verificada a mesma o Pleno da Corporación por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada”.

Para que conste expido a presente certificación, de orde e co Visto e Prace do Ilmo. Sr. Presidente, coa reserva do establecido no art. 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

**Vº. e Prace**  
**O PRESIDENTE,**  
P.D. Decreto de 26-07-2019  
**O DEPUTADO PROVINCIAL,**

Asdo: Pablo Rivera Capón

Código Seguro de Verificación	IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA	Fecha	30/09/2020 10:50:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	PABLO RIVERA CAPÓN (Presidente (firma Delegada P.d. Decreto de 26-07-2019, Pablo Rivera Capón))		
Firmante	MARÍA ESTHER ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Secretaria Xeral)		
Firmante	DELIA LOPEZ RODRIGUEZ (RESPONSABLE SERVICIO, XEFE, COORDINADOR/A)		
Url de verificación	<a href="https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA">https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/code/IV7GWDKM3FUZL6PCSUHF6PSFEA</a>	Página	6/6

